



Gemeente Aalsmeer

Projecten en Advies

Uw contact J. Engel

T (020) 540 45 11

F (020) 540 45 59

j.engel@amstelveen.nl

Aan de bewoner(s) en/of ondernemer(s) van dit adres

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 8 september 2025

Ons kenmerk Z22-090966 / D25-232105

Betreft **Start werkzaamheden reconstructie Aalsmeerderweg (huisnummers 5 t/m 205) op 6 oktober aanstaande**

Beste bewoner(s) en/of ondernemer(s),

Op 4 juli jl. bent u door de gemeente Aalsmeer uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst die afgelopen 2 september heeft plaatsgevonden in de Oude Veiling in Aalsmeer. Tijdens de bijeenkomst heeft de door de gemeente geselecteerde aannemer de firma H. Van Wijk de planning, fasering en bereikbaarheid van de woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden op de Aalsmeerderweg toegelicht.

In deze brief lichten wij een aantal onderwerpen nogmaals kort aan u toe.

Planning, fasering en werktijden

De aannemer H. van Wijk heeft aangeven op 6 oktober te willen starten met voorbereidende werkzaamheden en het fietspad te vervangen tussen de rotonde Molenvlietweg en de Middenweg. De grootschalige werkzaamheden aan de rijbaan starten maandag 27 oktober en verlopen volgens onderstaande fasering. De werktijden in de avond dan wel nacht zullen van 19:00 uur tot 06.00 uur zijn. Deze planning is onder voorbehoud.

Werkzaamheden aan de hoofdrijbaan in avond en nacht:

	Nummers	Data	Waar
Fase 1	5 t/m 45	27,28 okt en 3,10 nov	Molenvlietweg-Middenweg
Fase 2	45 tot 133	28,29,30 okt en 10 nov	Middenweg-Samoaweg
Fase 3	133 tot 205	29,30 okt en 3,11 nov	Samoaweg-Hoogvliet (inrit)
Fase 4	5 tot 205	13 nov	Molenvlietweg- Hoogvliet (inrit)

Overlast door avond-/nachtwerkzaamheden (van 19.00 uur tot 06.00 uur)

Om de bereikbaarheid van uw woning en/of bedrijf overdag zoveel mogelijk in stand te houden worden de grootschalige werkzaamheden (frezen en asfalteren) zoveel als mogelijk

in de avond en nacht uitgevoerd. Dit kan in een bepaalde fase overlast door geluid, verlichting en beperkte/geen bereikbaarheid leiden.

De firma Quattro neemt contact met u op mocht u vooropnames van uw woning of bedrijf wensen. De gemeente Aalsmeer ondersteunt hierin.

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

Overdag is de Aalsmeerderweg in principe bereikbaar voor bestemmingsverkeer en gelden voor het doorgaande verkeer de aangegeven omleidingsroutes. In de avond/nacht is uw woning en/of bedrijf in een bepaalde fase (zie hierboven) niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Waar kan ik de voortgang volgen?

Om u gedurende het project op de hoogte te houden, maakt H. van Wijk gebruik van de BouwApp. Deze app biedt updates over de voortgang, planning, hindermomenten, omleidingsroutes en stelt u in staat voor al uw vragen direct contact met hen op te nemen. Ook vindt u hier de antwoorden op de vragen omtrent het werk. Deze BouwApp is gratis te downloaden in de Playstore / Appstore.



Volg het project 'Reconstructie Aalsmeerderweg' in de app. U kunt de voortgang ook volgen via de website: www.debouw-app.nl

Inloopspreekuur bij H. Van Wijk

Op 23 september en op 7 oktober aanstaande is er tussen 16.30-17.30 uur een inloopspreekuur bij van H. van Wijk op de Samoaweg 1. Hier kunt u nog aanvullende vragen stellen aan de aannemer.

Vragen?

Mocht u op dit moment al meer informatie willen dan horen wij dat graag. Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met Pim Houdijk van H. van Wijk. Dit kan via de BouwApp en via pim@hvanwijk.nl en via het mobiele nummer 06-29002479.

Met vriendelijke groet,

Jacquot Engel
Directievoerder gemeente Aalsmeer

Bijlage: overzicht projectgebied Aalsmeerderweg

Bijlage: overzicht projectgebied Aalsmeerderweg

